

為什麼現在要做

公司接的案子越來越多，但很多事還是靠人腦、靠手工、靠經驗。這些看不見的成本，正在悄悄吃掉利潤與口碑。



備料靠手抄

01

報價確認了，備料還得手動列清單，品項一多就容易漏東漏西。

→ 到了案場才發現缺料，來回奔波



賺賠憑感覺

02

每個案場花了多少外包費、多少人力成本，只能事後憑印象估算。

→ 不知道這案到底有沒有賺



客戶資料靠記憶

03

案場結束了，客戶裝了哪些設備、型號是什麼，全靠師傅腦袋記。

→ 客訴時翻不到資料，回應慢



技術口耳相傳

04

師傅的安裝眉角與地雷，沒有文字化，新人只能跟著慢慢學。

→ 人一走，知識就流失

八大核心系統

從報價、採購、施工到結案客服，每一個環節都有對應的系統承接，彼此資料互通，不再重複輸入。



01

報價單系統

● 已上線



02

庫存系統

倉管



03

備貨清單

採購



04

結款單

財務



05

工程進度 + 成本追蹤

工程



06

知識庫

知識



07

官網 + 社群媒體

行銷



08

結案資料包 + 客服

客戶

財務、倉管與採購



報價單系統

財務

● 已上線

- ✓ 品項快速選取，自動計算
- ✓ 折讓金額內含工資，對客戶不顯示
- ✓ 歷史報價隨時查詢、業務員業績紀錄

01



庫存系統

倉管

- ✓ 倉庫與工程車分別追蹤
- ✓ 入出庫紀錄綁定案件、低庫存警示
- ✓ 與報價單連動，成交後預扣庫存

02



備貨清單

採購

- ✓ 成交後自動從報價單拉出品項
- ✓ 狀態追蹤：待採購 / 已下訂 / 已到貨
- ✓ 廠商帳期整合、一鍵輸出採購單 PDF

03



結款單

財務

- ✓ 自動建立收款計畫（簽約 / 進場 / 完工款）
- ✓ 逾期自動 LINE 推播提醒
- ✓ 收款方式紀錄、收據 / 發票號碼管理

04

工程、知識、行銷與客戶



工程進度 + 成本追蹤

工程

財務

- ✓ 案件狀態機：確認→備料→施工→完工→結案
- ✓ 外包費逐筆記錄、內部人員日薪自動累計
- ✓ 案場損益即時試算（收入-設備-人力-外包）

05



知識庫

知識

- ✓ 依品類 / 品牌搜尋設備
- ✓ 安裝注意事項與已知地雷、常見問題解法
- ✓ YouTube 教學影片連結

06



官網 + 社群媒體

行銷

- ✓ 服務項目與產品線介紹、施工案例展示
- ✓ LINE 官方帳號詢價入口
- ✓ IG / Facebook 內容策略

07



結案資料包 + 客服

客戶

- ✓ 自動生成設備清單 PDF、常見問題排解指南
- ✓ YouTube 教學連結與 LINE 保固窗口 QR
- ✓ 客服後台快查卡，30 秒找到案場資料

08

資料填一次，自動往下走



分三階段，先解最痛的

不必一次到位。先做現金流與最省成本的，再補核心系統，最後做品牌成長。每階段都能獨立運作、立刻見效。

1 立即可做

0 – 3 個月

- ✓ 結款單系統（現金流最重要）
- ✓ 知識庫初版（Notion，成本最低）
- ✓ LINE 官方帳號設立

2 核心系統

3 – 6 個月

- ✓ 庫存系統
- ✓ 備貨清單
- ✓ 工程進度 + 成本追蹤
- ✓ 結案資料包（PDF 版）

3 品牌成長

6 個月以上

- ✓ 官網上線
- ✓ 社群媒體運營
- ✓ 客服快查後台
- ✓ 結案資料包（專屬網頁版）

⚡ 預期效益

系統上線後，公司會變這樣

省下的時間、看清的成本、變快的回應，每一項都是直接落到帳上的利潤與口碑。



2+ 小時

每案省下備料、結款追蹤、手動整理的時間



清楚掌握

外包與人力成本透明，毛利率不再憑感覺



3 分鐘

客訴回應從 30 分鐘縮短到秒查案場資料



+50%

新進師傅上手速度，靠知識庫加速



滿意度↑

結案手冊 + LINE 保固窗口，客戶更安心



1 條鏈

報價到結案資料一線貫穿，不再重複輸入



一條鏈，貫穿報價到結案

更省時、更透明、更有利潤。讓系統承接重複的事，人專注在把案場做好。

威琳科技 WEILIN TECH · 數位系統升級提案 v1.0 · 2026 年 6 月